

УДК 005.8:330.322(075.8)

ББК 65.9(2Рос)-56

Г93

Рецензенты:

A.A. Драчук – главный эксперт отдела экспертизы и методологии инвестиционной деятельности Департамента по управлению инвестиционной деятельностью АО «Концерн Росэнергоатом», сертифицированный специалист по управлению проектами;

М.М. Муртазалиев – д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Интерэкспертиза» (Аудиторско-консалтинговая группа «Интерэкспертиза»).

Губернаторов, А.М.

Г93 Управление инвестиционными проектами : учебник / [А.М. Губернаторов, А.И. Данилов, О.Ю. Ермоловская, Д.А. Егорова, Л.Д. Капранова, М.О. Левинов, Т.Н. Седаш, Э.Ю. Силпагар, Е.Б. Тютюкина, Т.А. Щербина]. – 2-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2025. – 361 с.

ISBN 978-5-394-06056-4.

В учебнике системно излагаются теоретические основы, а также практика реализации и управления различными видами инвестиционных проектов в России. Рассмотрение теории закрепляется практическими примерами, практико-ориентированными заданиями, рассмотрением кейса, что позволяет обеспечить взаимосвязь между теорией и современной практикой реализации инвестиционных проектов.

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, обучающихся по направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу «Экономика и управление».

ISBN 978-5-394-06056-4

© Коллектив авторов, 2023

© ООО «ИТК Дашков и К°», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ.....	9
1.1. Инвестиционный проект: понятие, основные характеристики и виды.....	9
1.2. Цикл инвестиционного проекта.....	15
1.3. Организационные структуры управления инвестиционными проектами	19
<i>Контрольные вопросы</i>	<i>22</i>
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23
2.1. Государственно-частное партнерство, его модели (типы)	23
2.2. Инвестиционное соглашение	25
2.3. Приватизация государственного и муниципального имущества с инвестиционными обязательствами.....	33
2.4. Концессионное соглашение	34
2.5. Договор аренды государственного и муниципального имущества с инвестиционными обязательствами арендатора.....	37
2.6. Договор закупки	39
2.7. Государственные контракты	40
2.8. Специальные инвестиционные контракты	43
2.9. Соглашение о государственно-частном, муниципально- частном партнерстве	46
2.10. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений	50
2.11. Другие механизмы поддержки инвестиционной деятельности в России	57
<i>Контрольные вопросы</i>	<i>62</i>

Глава 3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.....	66
3.1. Методы и инструменты бизнес-планирования инвестиционного проекта.....	66
3.2. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.....	69
3.3. Разработка бизнес-плана и управление инвестиционным проектом в программе Microsoft Project	82
<i>Контрольные вопросы</i>	87
Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	92
4.1. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта.....	92
4.2. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта.....	93
4.3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.....	97
<i>Контрольные вопросы</i>	133
Глава 5. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	134
5.1. Подходы к определению ставки дисконтирования для оценки инвестиционных проектов.....	134
5.2. Определение средневзвешенной стоимости капитала (источников финансирования проекта).....	135
5.3. Кумулятивное построение ставки дисконтирования	152
<i>Контрольные вопросы</i>	154
Глава 6. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	155
6.1. Риски инвестиционного проекта, их классификация.....	155
6.2. Методы оценки рисков инвестиционного проекта	158

6.3. Основы управления инвестиционными рисками	187
<i>Контрольные вопросы</i>	196
Глава 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА	197
7.1. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений	197
7.2. Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях.....	205
7.3. Инвестиции в недвижимость.....	212
<i>Контрольные вопросы</i>	216
Глава 8. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТАДИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	220
8.1. Особенности эксплуатационной стадии инвестиционного проекта.....	220
8.2. Анализ проектов с неординарным денежным потоком	223
8.3. Особенности модернизации, технического первооружения, реконструкции, оценка данных мероприятий.....	229
8.4. Принятие решения о выходе из проекта	233
8.5. Стратегии выхода инвестора из проекта.....	238
8.6. Методы оценки бизнеса при выходе из проекта	247
<i>Контрольные вопросы</i>	275
Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ	276
9.1. Особенности венчурного инвестирования и венчурного финансирования.....	276
9.2. Модели венчурного финансирования инновационных проектов	280
9.3. Стадии роста венчурного бизнеса (компаний)	285
9.4. Развитие венчурного финансирования в России	289
<i>Контрольные вопросы</i>	293

Глава 10. ЛИЗИНГ	294
10.1. Лизинг: объекты, субъекты, виды.....	294
10.2. Виды и методы расчета лизинговых платежей.....	301
Контрольные задания	305
Глава 11. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	311
11.1. Методика оценки операционной эффективности и инвестиционной привлекательности коммерческих инициатив	311
11.2. Формирование финансовой архитектуры на разных стадиях жизненного цикла инвестиционных коммерческих инициатив	318
КЕЙС	332
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	355